

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

**privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Străpungere str.Traian Lalescu-bvd.Calea București”**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.86478/2022, raportul nr.90432/2022 al Direcției Investiții, Achiziții și Licității și raportul de avizare nr.90904/2022 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Străpungere str.Traian Lalescu-bvd.Calea București”;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aprobă actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Străpungere str.Traian Lalescu-bvd.Calea București”, astfel:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Valoarea totală (inclusiv TVA)</b>                   | <b>16.206.072,65 lei</b> |
| <b>din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA)</b> | <b>9.172.478,01 lei</b>  |
| <b>Durata de execuție a investiției</b>                 | <b>8 luni,</b>           |

conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art.2.** Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.250/2019.

**Art.3.** Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licității vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL,  
Nicoleta MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații  
Serviciul Investiții și Achiziții  
Nr. 86478 / .05.2022

**REFERAT DE APROBARE**  
**a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București”**

Documentațiile a căror aprobare o solicităm Consiliului Local au făcut obiectul contractului de prestări de servicii nr. 117809/14.08.2020 având ca obiect „Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București” (P.T. și D.E., verificare tehnică de calitate, asistență tehnică), încheiat între Municipiul Craiova și SC PEIESI S.R.L..

Creșterea valorii de investiție apărute între faza S.F. și faza D.T.A.C. și Proiect Tehnic, se justifică după cum urmează:

Prin HCL nr. 250/30.05.2019 s-a aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București” – *scenariul 1*.

Prin adresa nr. 76/02.05.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 83306/06.05.2022, proiectantul ne aduce la cunoștință faptul că valoarea actualizată este motivată de creșterile care au avut loc pe piața de specialitate, în perioada cuprinsă între momentul aprobării Studiului de fezabilitate și până în prezent. Prețurile materialelor care au o pondere majoră în proiect și au avut creșteri semnificative sunt: balast (20%), piatră spartă (35%), nisip (30%), fier (50%), conductă PVC (40%), conform estimărilor din piață.

De asemenea, în urma studiului de impact asupra mediului, discuțiilor și prevederilor din etapa premergătoare obținerii acordului Agenției de Protecție a Mediului, proiectul a fost suplimentat cu lucrări la faza P.T., condiționate în vederea obținerii avizului favorabil. Pe strada Henri Coandă s-a dispus relocarea / defrișarea arborilor și plantarea unei bariere vegetale de coniferi de talie mare din specia Cupressocyparis Leylandii (800 arbuști), iar pe strada Traian Lalescu plantarea unui număr de 104 Salcâmi Globulari.

Modificările la faza PT sunt de natură să adapteze soluțiile constructive propuse în S.F., la exigențele apărute în reglementările privind siguranța și securitatea la incendiu și în reglementările privind condițiile de sănătate. Menționăm faptul că valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general actualizat, de **16.206.072,65 lei**, depășește valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 250/30.05.2019, respectiv 11.148.496,78 lei.

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova din luna mai 2022, a proiectului de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul de investiții „Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București”.

**PRIMAR,**  
**Lia – Olguța Vasilescu**

Director executiv,  
Maria Nuță

## RAPORT

### privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București”

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 86478/09.05.2022 se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București”.

Prin HCL nr. 250/30.05.2019 s-a aprobat Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „**Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București**” – *scenariul 1*.

În această perioadă se află în derulare contractul de achiziție publică de servicii nr. 117809/14.08.2020 având ca obiect „Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București” (PT și DE, verificare tehnică de calitate, asistență tehnică), încheiat între Municipiul Craiova și SC PEIESI SRL.

În faza de S.F. au fost prinse cantități de lucrări estimative. După elaborarea proiectului tehnic, au apărut diferențe între cantitățile de lucrări din S.F. și cele din P.T..

Valoarea totală a investiției din SF aprobat este de 11.148.496,78 lei TVA inclus, iar valoarea C+M din S.F. este de 5.447.697,76 lei tva inclus.

Valoarea totală a investiției rezultată din devizul actualizat în urma întocmirii P.T. este de 16.206.072,65 lei TVA inclus, iar C+M din P.T. este de 9.172.478,01 lei tva inclus.

Prin adresa nr. 76/02.05.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu numărul 83306/06.05.2022, proiectantul ne aduce la cunoștință faptul că valoarea actualizată este motivată de creșterile care au avut loc pe piața de specialitate, în perioada cuprinsă între momentul aprobării Studiului de fezabilitate și până în prezent. Prețurile materialelor care au o pondere majoră în proiect și au avut creșteri semnificative sunt: balast (20%), piatră spartă (35%), nisip (30%), fier (50%), conductă PVC (40%), conform estimărilor din piață.

De asemenea, în urma studiului de impact asupra mediului, discuțiilor și prevederilor din etapa premergătoare obținerii acordului Agenției de Protecție a Mediului, proiectul a fost suplimentat cu lucrări la faza P.T., condiționate în vederea obținerii avizului favorabil. Pe strada Henri Coandă s-a dispus relocarea / defrișarea arborilor și plantarea unei bariere vegetale de coniferi de talie mare din specia Cupressocyparis Leylandii (800 arbuști), iar pe strada Traian Lalescu plantarea unui număr de 104 Salcâmi Globulari.

Modificările la faza PT sunt de natură să adapteze soluțiile constructive propuse în S.F., la exigențele apărute în reglementările privind siguranța și securitatea la incendiu și în reglementările privind condițiile de sănătate.

Menționăm faptul că valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general actualizat, de 16.206.072,65 lei, depășește valoarea totală (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 250/30.05.2019, respectiv 11.148.496,78 lei.

La faza PT, cantitățile de lucrări din devize, sunt rezultate din măsurători, pe detalii de execuție, la care se aplica preturi unitare. În aceasta situație, pot apărea diferențe de cantități și implicit de valori de investiție.

Având în vedere necesitatea introducerii unor elemente noi, care generează lucrări suplimentare, evoluția prețurilor și a tarifelor serviciilor pentru sectorul construcțiilor, luând în

calcul rata inflației pentru perioada 2019 (dată la care s-a aprobat SF) până în prezent, se impune modificarea evaluării inițiale a costurilor pentru realizarea obiectivului de investiții.

Modificările intervenite la faza P.T. sunt de natură să îmbunătățească soluțiile constructive propuse în S.F., prin calcule, analiză și documentare mai aprofundată, lucrări care fac diferența de abordare între cele două faze.

Urmare a celor de mai sus, valoarea C+M de 9.172.478,01 lei (inclusiv TVA) a devizului general actualizat depășește valoarea C+M de 5.447.697,76 lei (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 250/30.05.2019, iar valoarea totală de 16.206.072,65 lei (inclusiv TVA) a devizului general actualizat depășește valoarea totală de 11.148.496,78 lei (inclusiv TVA) a devizului general aprobat prin HCL 250/30.05.2019.

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune re aprobarea **indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București”**.

### **În concluzie**

În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G.nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și OUG nr. 114/2018, propunem:

- a) aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții „Străpungere str. Traian Lalescu - Bvd. Calea București”, astfel:**

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>Valoarea totală (inclusiv TVA)</b>                 | <b>16.206.072,65 lei</b> |
| <b>Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA</b> | <b>9.172.478,01 lei</b>  |
| <b>Durata de execuție a investiției</b>               | <b>8 luni</b>            |

Conform anexă la prezentul raport.

- b) modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 250/30.05.2019.**

Director executiv,  
Maria Nuță

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data:  
Semnătura:

Șef Serviciu,  
Marian Deselnicu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data:  
Semnătura:

Întocmit,  
insp. Andrei Cosmin Boarnă

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial  
Data:  
Semnătura:

OBIECTIV: [01] - Strapungere strada Traian Lalescu - Calea Bucuresti - Henri Coanda - PT + Executie -2022  
Beneficiar: Municipiul Craiova  
Proiectant: S.C. PEIESI SRL IASI

Faza: Pth+CS+DDE

## DEVIZUL GENERAL

al obiectivului de investitii



Anexa Nr. 7

## Strapungere strada Traian Lalescu - Calea Bucuresti - Henri Coanda - PT + Executie -2022

Conform H.G. nr. 907 din 2016

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                       | Valoare (fara TVA)  | TVA               | Valoare cu TVA      |
|--|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |   | lei                 | lei               | lei                 |
| 1  | 2   | 3                   | 4                 | 5                   |
| <b>CAPITOL 1</b>   |   |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>                           |   |                     |                   |                     |
| 1.1  | Obtinerea terenului   | 3.949.992,00        | 750.498,48        | 4.700.490,48        |
| 1.2  | Amenajarea terenului  | 303.752,40          | 57.712,96         | 361.465,36          |
| 1.2.1  | [01.7] Amenajarea terenului   | 303.752,40          | 57.712,96         | 361.465,36          |
| 1.2.1.1  | [01.7.1] Amenajarea terenului   | 303.752,40          | 57.712,96         | 361.465,36          |
| 1.3  | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                | 299.537,70          | 56.912,16         | 356.449,86          |
| 1.3.1  | [01.6] Amenajare spatii verzi   | 299.537,70          | 56.912,16         | 356.449,86          |
| 1.3.1.1  | [01.6.1] Amenajare spatii verzi   | 299.537,70          | 56.912,16         | 356.449,86          |
| 1.4  | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 1</b>  | <b>4.553.282,10</b> | <b>865.123,60</b> | <b>5.418.405,70</b> |
| <b>CAPITOL 2</b>   |   |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b> |   |                     |                   |                     |
|  | <b>TOTAL CAPITOL 2</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>CAPITOL 3</b>   |   |                     |                   |                     |
| <b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>                             |   |                     |                   |                     |
| 3.1  | Studii  | 10.491,67           | 1.993,42          | 12.485,09           |
| 3.1.1  | Studii de teren   | 10.491,67           | 1.993,42          | 12.485,09           |
| 3.1.2  | Raport privind impactul asupra mediului   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.1.3  | Alte studii specifice   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.2  | Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii        | 11.500,00           | 2.185,00          | 13.685,00           |
| 3.3  | Expertizare tehnica   | 11.184,51           | 2.125,06          | 13.309,57           |
| 3.4  | Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.5  | Proiectare  | 106.285,19          | 20.194,19         | 126.479,38          |
| 3.5.1  | Tema de proiectare  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.5.2  | Studiu de fezabilitate  | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.5.3  | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general | 32.785,19           | 6.229,19          | 39.014,38           |
| 3.5.4  | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor    | 20.000,00           | 3.800,00          | 23.800,00           |
| 3.5.5  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie            | 3.500,00            | 665,00            | 4.165,00            |
| 3.5.6  | Proiect tehnic si detalii de executie   | 50.000,00           | 9.500,00          | 59.500,00           |
| 3.6  | Organizarea procedurilor de achizitie   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.7  | Consultanta   | 70.122,75           | 13.323,32         | 83.446,07           |
| 3.7.1  | Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii                                     | 70.122,75           | 13.323,32         | 83.446,07           |
| 3.7.2  | Auditul financiar   | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 3.8  | Asistenta tehnica   | 105.122,75          | 19.973,32         | 125.096,07          |
| 3.8.1  | Asistenta tehnica din partea proiectantului   | 35.000,00           | 6.650,00          | 41.650,00           |
| 3.8.1.1  | pe perioada de executie a lucrarilor  | 35.000,00           | 6.650,00          | 41.650,00           |
| 3.8.1.1.1  | Punct de vedere la terminarea executiei   | 1.000,00            | 190,00            | 1.190,00            |

DEVIZUL GENERAL: Strapungere strada Traian Laescu - Calea Bucuresti - Henri Coanda - PT + Executie  
-2022

| 1   | 2  | 3                    | 4                   | 5                    |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 3.8.1.1.2   | Asistenta tehnica  | 28.000,00            | 5.320,00            | 33.320,00            |
| 3.8.1.1.3   | As-built   | 6.000,00             | 1.140,00            | 7.140,00             |
| 3.8.1.2   | pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 3.8.2   | Dirigentie de santier  | 70.122,75            | 13.323,32           | 83.446,07            |
|   | <b>TOTAL CAPITOL 3</b>   | <b>314.706,87</b>    | <b>59.794,31</b>    | <b>374.501,18</b>    |
| <b>CAPITOL 4</b><br><b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>         |  |                      |                     |                      |
| 4.1   | Constructii si instalatii  | 7.012.274,60         | 1.332.332,19        | 8.344.606,79         |
| 4.1.1   | [01.1] Lucrari la strazi si trotuare   | 4.417.014,41         | 839.232,74          | 5.256.247,15         |
| 4.1.1.1   | [01.1.1] Strada Traian Laescu  | 1.642.329,40         | 312.042,59          | 1.954.371,99         |
| 4.1.1.2   | [01.1.2] Strada Henri Coanda   | 2.076.373,34         | 394.510,93          | 2.470.884,27         |
| 4.1.1.3   | [01.1.3] Intersectie Calea Bucuresti   | 698.311,67           | 132.679,22          | 830.990,89           |
| 4.1.2   | [01.2] Canalizare pluviala   | 1.206.332,02         | 229.203,09          | 1.435.535,11         |
| 4.1.2.1   | [01.2.1] Strada Traian Laescu  | 278.779,72           | 52.968,15           | 331.747,87           |
| 4.1.2.2   | [01.2.2] Strada Henri Coanda   | 927.552,30           | 176.234,94          | 1.103.787,24         |
| 4.1.3   | [01.3] Lucrari de semaforizare   | 501.660,29           | 95.315,46           | 596.975,75           |
| 4.1.3.1   | [01.3.1] Bransament el utilizator  | 4.508,40             | 856,60              | 5.365,00             |
| 4.1.3.2   | [01.3.2] Lucrari civile  | 260.478,79           | 49.490,97           | 309.969,76           |
| 4.1.3.3   | [01.3.3] Instalatii electrice  | 137.715,87           | 26.166,02           | 163.881,89           |
| 4.1.3.4   | [01.3.4] Montare echipamente   | 26.093,86            | 4.957,83            | 31.051,69            |
| 4.1.3.5   | [01.3] Lista echipamente   | 72.863,37            | 13.844,04           | 86.707,41            |
| 4.1.4   | [01.4] Lucrari Electrice   | 887.267,88           | 168.580,90          | 1.055.848,78         |
| 4.1.4.1   | [01.4.1] Lucrari electrice   | 887.267,88           | 168.580,90          | 1.055.848,78         |
| 4.2   | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4.3   | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4.4   | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4.5   | Dotari   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 4.6   | Active necorporale   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|   | <b>TOTAL CAPITOL 4</b>   | <b>7.012.274,60</b>  | <b>1.332.332,19</b> | <b>8.344.606,79</b>  |
| <b>CAPITOL 5</b><br><b>Alte cheltuieli</b>                              |  |                      |                     |                      |
| 5.1   | Organizare de santier  | 101.640,00           | 19.311,60           | 120.951,60           |
| 5.1.1   | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier   | 92.400,00            | 17.556,00           | 109.956,00           |
| 5.1.1.1   | [01.5] Organizare de santier   | 92.400,00            | 17.556,00           | 109.956,00           |
| 5.1.1.1.1   | [01.5.1] Organizare de santier   | 92.400,00            | 17.556,00           | 109.956,00           |
| 5.1.2   | Cheltuieli conexe organizarii santierului  | 9.240,00             | 1.755,60            | 10.995,60            |
| 5.2   | Comisioane, cote, taxe, costul creditului  | 84.787,60            | 0,00                | 84.787,60            |
| 5.2.1   | Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.2.2   | Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii   | 38.539,82            | 0,00                | 38.539,82            |
| 5.2.3   | Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii                             | 7.707,96             | 0,00                | 7.707,96             |
| 5.2.4   | Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC  | 38.539,82            | 0,00                | 38.539,82            |
| 5.2.5   | Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 5.3   | Cheltuieli diverse si neprevazute  | 1.565.394,53         | 297.424,96          | 1.862.819,49         |
| 5.4   | Cheltuieli pentru informare si publicitate   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|   | <b>TOTAL CAPITOL 5</b>   | <b>1.751.822,13</b>  | <b>316.736,56</b>   | <b>2.068.558,69</b>  |
| <b>CAPITOL 6</b><br><b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b> |  |                      |                     |                      |
| 6.1   | Pregatirea personalului de exploatare  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
| 6.2   | Probe tehnologice si teste   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|   | <b>TOTAL CAPITOL 6</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
|   | <b>TOTAL GENERAL</b>   | <b>13.632.085,70</b> | <b>2.573.986,66</b> | <b>16.206.072,36</b> |

DEVIZUL GENERAL: Strapungere strada Traian Lalescu - Calea Bucuresti - Henri Coanda - PT + Executie  
-2022

| 1  | 2 | 3                   | 4                   | 5                   |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b> |   | <b>7.707.964,70</b> | <b>1.464.513,31</b> | <b>9.172.478,01</b> |

1 euro = 4,9488 lei, curs la data de 11.03.2022

Beneficiar,

Municipiul Craiova

Proiectant,<sup>R</sup>

S.C. PEIESI S.R.L. IASI



Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007

MUNICIPIUL CRAIOVA  
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. **90904/ 13.05.2022**

### **RAPORT DE AVIZARE**

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 86478/09.05.2022;

-Raportul nr. 90432/13.05.2022 al Directiei Investiții, Achiziții, Licitatii- Serviciul Investiții și Achiziții, privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții **„Străpungere str. Traian Lalescu- Bvd. Calea București”**;

-În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate dispozițiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 114/2018;

-Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.

### **AVIZAM FAVORABIL**

propunerea privind aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul de investiții **„Străpungere str. Traian Lalescu- Bvd. Calea București”**.

Director Executiv,  
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind  
realitatea și legalitatea în solidar cu

întocmitorul înscrisului


**Semnătura**

Intocmit,  
cons. Jur. Isabela Cruceru

Îmi asum responsabilitatea privind  
legalitatea actului administrativ

**Semnătura**






P roiectare  
E xpertizare  
I nvestigare  
E xaminare  
S tructuri  
I nfrastructură



Nr. certificat : 6377  
ISO 9001:2015



TRAMVAI

CALE FERATA



Nr. certificat : 3647  
ISO 14001:2015

S.C. PEIESTI S.R.L.  
Iași, Iași, România  
Str. Carpați, nr. 13, bl. 655  
J22/237/2015, CUI: 34101751  
Tel - Fax :0773.861.880  
office@peiesi.ro /www.peiesi.ro



Către: Primăria Craiova

Nr. Ieșire: 76/02.05.2022

In atenția: Departamentului tehnic

Obiect: "Strapungere Traian Lalescu – Calea Bucuresti – Henri Coanda – PT+Executie"

Subiect: Justificare crestere Deviz General

Prin prezenta va inaintam Devizul General actualizat in data de 02.05.2022 cu preturile materialelor si manoperei actualizate, in urma cresterilor de preturi din perioada 2019-2022.

Va aducem la cunostinta ca actualul pret este motivat de cresterile care au avut loc in piata de specialitate, in perioada cuprinsa intre momentul aprobarii SF-ului pana in prezent. Preturile materialelor care au o pondere majora in proiect si au avut cresteri semnificative sunt: balast (20%), piatra sparta (35%), nisip (30%), fier (50%), conducta PVC (40%), conform estimarilor din piata.

De asemenea, in urma Studiului de impact asupra mediului, discutiilor si prevederilor din etapa premergatoare obtinerii acordului Agentiei de Protectie a Mediului, proiectul a fost suplimentat cu lucrari la faza PT, conditionate in vederea obtinerii avizului favorabil. Pe strada Henri Coanda s-a dispus relocarea/defrisarea arborilor si plantarea unei bariere vegetala de coniferi de talie mare din specia Cupressocyparis Leylandii (800 arbusti), iar pe strada Traian Lalescu plantarea unui numar de 104 Salcami Globulari.

Valoarea lucrarilor pentru protectia mediului, mentionate anterior, este de 299.537,70 lei.

Cu deosebită considerație,

02.05.2022

S.C. PEIESTI S.R.L.  
Ing. Poleuca Bogdan

