
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA  
   PROIECT 

     HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea actualizării Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi 

trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Brăila” 

 

   Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.04.2024; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.159323/2024, raportul nr.164346/2024 
al Direcţiei Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii și raportul de avizare nr.165632/2024 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea actualizării Documentației de avizare și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei şi 
trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Brăila”;   
 În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice şi şi Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor 
acte normative şi prorogarea unor termene; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă actualizarea Documentației de avizare şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare străzi, alei 
şi trotuare în municipiul Craiova – Modernizare strada Brăila”, varianta 1, 
astfel: 

            Valoarea totală (inclusiv TVA)                                          5.960.551,22 lei 
  din care construcţii montaj (C+M), inclusiv TVA             5.369.813,46 lei 
            Durata de realizare a investiţiei                                                       13 luni,  
             din care 1 lună proiectare şi 12 luni execuţie, 
              conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 

Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.503/2022. 
Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 

Administraţie Publică Locală şi Relaţii cu Consiliul Local şi Direcţia Investiţii, 
Achiziţii şi Licitaţii vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 

 
                 INIŢIATOR, AVIZAT, 

                PRIMAR, 
  Lia-Olguţa VASILESCU 

 

SECRETAR GENERAL, 
Nicoleta MIULESCU 

     



MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 

Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 159323 /     .04.2024 

    
REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației DALI și a devizului 
general pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în 

municipiul Craiova - Modernizare strada Brăila”  
 

 
 
Prin contractul subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 192241 / 29.12.2020, la acordul 

cadru nr. 116223 / 12.08.2020, încheiat între Municipiul Craiova și asocierea DELCAD CONSULTING 

SRL și ROBRICONS SRL, prin DELCAD CONSULTING SRL – lider al asocierii, având ca obiect 

„Modernizare si reabilitare străzi, alei și trotuare” în Mun. Craiova - Modernizare str. Bucegi, 
Modernizare str. Cantonului, Modernizare str. Viilor, Modernizare str. Craiovița, Modernizare str. 
Brăila, a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare strada 
Brăila”, aprobată prin HCL 503 / 29.09.2022.  

 Valorile inițiale estimate din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții nu mai reflectă 

corect costurile actuale ale materialelor și forței de muncă. Inflația a avut un impact semnificativ asupra 

prețurilor în general între anii 2022 și 2024, determinată de o serie de factori economici, inclusiv politicile 

monetare, fluctuațiile în cerere și ofertă, și evoluțiile economice globale. 
Costurile de producție pentru materialele de construcții și pentru forța de muncă au crescut între 

2022 și 2024. Aceste costuri au fost afectate de creșterea prețului la energie, materii prime și transport. 

Salariul minim în domeniul construcțiilor a fost modificat de la 3000 lei brut în 2022 la 4582 lei 

brut în 2024. 

Costurile de transport și logistică au crescut între 2022 și 2024 din cauza creșterii prețurilor la 

carburanți și alte servicii asociate. 

Pe de altă parte, sistemul de canalizare pluvială prevăzut în documentația aprobată a fost executat 

de către Compania de Apă Oltenia, aceasta conducând la necesitatea actualizării soluției elaborată de 

proiectant în documentația inițială și a devizului general pentru a reflecta realitatea. 

O estimare realistă a costurilor este esențială pentru buna desfășurare a lucrărilor și pentru a evita 

întârzieri și probleme în timpul execuției. 

 

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova din 

luna aprilie 2024, a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare şi reabilitare 
străzi, alei şi trotuare în municipiul Craiova - Modernizare strada Brăila”. 

 

 

PRIMAR, 
Lia – Olguța Vasilescu 

 

 

 
Director executiv, 

Maria Nuță 
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Municipiul Craiova 
Primăria municipiului Craiova 
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații 
Serviciul Investiții și Achiziții 
Nr. 164346 / 19.04.2024                                               
 

RAPORT 
 

privind aprobarea actualizării documentației DALI pentru obiectivul de investiții  
 „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - 

Modernizare strada Brăila” 
   

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 159323 / 17.04.2024 se 
propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea actualizării documentației DALI 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - 
Modernizare strada Brăila”. 

Prin contractul subsecvent de achiziție publică de servicii nr. 192241 / 29.12.2020, la acordul 
cadru nr. 116223 / 12.08.2020, încheiat între Municipiul Craiova și asocierea DELCAD 
CONSULTING SRL și ROBRICONS SRL, prin DELCAD CONSULTING SRL – lider al asocierii, 
având ca obiect „Modernizare si reabilitare străzi, alei și trotuare” în Mun. Craiova - 
Modernizare str. Bucegi, Modernizare str. Cantonului, Modernizare str. Viilor, Modernizare 
str. Craiovița, Modernizare str. Brăila, a fost elaborată documentația de avizare a lucrărilor de 
intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în 
municipiul Craiova - Modernizare strada Brăila”, aprobată prin HCL 503 / 29.09.2022.  

 
 Valorile inițiale estimate din documentația de avizare a lucrărilor de intervenții nu mai reflectă 
corect costurile actuale ale materialelor și forței de muncă. Inflația a avut un impact semnificativ 
asupra prețurilor în general între anii 2022 și 2024, determinată de o serie de factori economici, 
inclusiv politicile monetare, fluctuațiile în cerere și ofertă, și evoluțiile economice globale. 

Costurile de producție pentru materialele de construcții și pentru forța de muncă au crescut 
între 2022 și 2024. Aceste costuri au fost afectate de creșterea prețului la energie, materii prime și 
transport. 

Salariul minim în domeniul construcțiilor a fost modificat de la 3000 lei brut în 2022 la 4582 
lei brut în 2024. 

Costurile de transport și logistică au crescut între 2022 și 2024 din cauza creșterii prețurilor la 
carburanți și alte servicii asociate. 

Pe de altă parte, sistemul de canalizare pluvială prevăzut în documentația aprobată a fost 
executat de către Compania de Apă Oltenia, aceasta conducând la necesitatea actualizării soluției 
elaborată de proiectant în documentația inițială și a devizului general pentru a reflecta realitatea. 

O estimare realistă a costurilor este esențială pentru buna desfășurare a lucrărilor și pentru a 
evita întârzieri și probleme în timpul execuției. 
 

Situația existentă a obiectivului de investiții: 

Amplasamentul obiectivului studiat se situează în intravilanul Municipiului Craiova, județul Dolj.  
Amplasamentul care face obiectul prezentului proiect se desfășoară pe teritoriul administrativ al 

Municipiului Craiova, județul Dolj.  
Traseul studiat din punct de vedere juridic reprezintă domeniul public conform HG 141/2008 poz. 

2484, modificata cu HCL 197/2010, anexa 1, poz 287.  
Total lungime stradă modernizată = 1027.00ml (1,027km) 
Strada ce face obiectul prezentei investiții este improprie circulației autovehiculelor și pietonilor. 

Strada este o stradă din pământ pietruită, ce prezinta gropi și denivelări. Pe aproape întreaga lungime 
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investigată întâlnim un șanț (canal) de pământ cu o lățime de aproximativ 2 m și o adâncime de 0.60 m; 
acesta este colmatat (inierbat). 

Această stradă reprezintă un factor poluant destul de important atât pentru localnicii care își au 
casele de-o parte și de alta a acestora cât și pentru mediu. 

Planeitatea suprafeței de rulare pe sectorul pietruit, este necorespunzătoare, ca urmare a lipsei unei 
îmbrăcăminți rutiere moderne, iar starea îmbrăcăminții existente conduce la frânari și accelerări frecvente, 
la zgomot și vibrații etc. 

Lipsa unei structuri corespunzătoare care să permită o circulație în siguranță și confort conduce la 
afectarea factorilor de mediu, printr-un consum mare de carburanți și implicit producerea de noxe, zgomot, 
etc. 

Structura rutieră existentă este necorespunzătoare, gradul avansat de degradare al suprafețelor de 
rulare are drept consecințe viteze de circulație reduse, pericole de accidente, creșterea gradului de poluare, 
băltirea apelor pe carosabil, precum și disconfort în nivelul de trai al populației. 

 
Amplasament  

Strada propusă spre modernizare ce face obiectul prezentei documentații se găsește pe teritoriul 
Municipiului Craiova, din județul Dolj. Terenul pe care sunt amplasate este proprietatea Municipiului 
Craiova. 

Categoria și clasa de importanță 

În conformitate cu HG766/97 și Ordinul M.L.P.A.T nr. 31/N din 30 octombrie 1995, a rezultat că 
această lucrare se încadrează în categoria de importanță “C” construcții de importanță normală. 

 

Scenarii / Variante propuse: 

Identificarea scenariilor/opțiunilor tehnico-economice și analiza detaliată a acestora 

 

Descrierea principalelor lucrări de intervenție 

 Au fost analizate două soluții tehnice posibile: 

SCENARIUL 1 VARIANTA SUPLĂ 

 

Strada propusă spre modernizare va avea următoarele caracteristici tehnice: 

 

SISTEM RUTIER - PARTE CAROSABILĂ 

 săpătură de pământ în grosime de 60cm; 

 geo textil; 

 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 

 așternerea unui strat din piatră spartă amestec optimal sort 0/63 în grosime de 20cm 

conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 

 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 de 

6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 conform 

AND 605-2016) și un strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm grosime SR 

EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2016). 
 

TROTUAR 

 săpătură de pământ în grosime de 29cm; 
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 strat de balast în grosime de 15cm; 

 strat de beton C16/20 în grosime de 10cm; 

 strat de BA8 în grosime de 4cm; 

 bordura mare 20x25; 

 bordura mica 10x15. 

 

RIDICARE COTA CAMINE 

AMENAJARE STRAZI LATERALE 

 săpătura de pământ în grosime de 60cm; 

 geo textil; 

 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 

 așternerea unui strat din piatra sparta amestec optimal sort 0/63 în grosime de 20cm 

conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 

 așternerea a doua straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătura BAD22,4 leg 50/70 de 

6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 conform 

AND 605-2016) și un strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm grosime 

SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2016). 

 

AMENAJARE PARCARE 

 săpătură de pământ in grosime de 60cm; 

 geo textil; 

 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 si SR EN 

13242:2013; 

 așternerea unui strat din piatră spartă în grosime de 20cm conf. STAS 6400-84 si SR EN 

13242:2013; 

 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 de 

6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 conform 

AND 605-2016) si un strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm grosime 

SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2016). 

 

AMENAJARE STRĂZI LATERALE ȘI INTERSECȚII 

 săpătura de pământ în grosime de 60cm; 

 geo textil; 

 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 

 așternerea unui strat din piatră spartă amestec optimal sort 0/63 în grosime de 20cm 

conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; 

 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 de 

6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 conform 
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AND 605-2016) și un strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm grosime 

SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 605-2016). 

 

ALTE LUCRĂRI 

 Plantare pomi; 

 Plantare gazon; 

 

ALTE LUCRARI 

 Îngropare conductă de gaze. 

 

SIGURANTA CIRCULATIEI 

 Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzătoare a drumului; 

 Realizarea de marcaje transversale și longitudinale conform normativelor în vigoare. 

 

SCENARIUL 2 VARIANTA MIXTĂ 

Strada propusă spre modernizare va avea următoarele caracteristici tehnice: 

 

SISTEM RUTIER - PARTE CAROSABILĂ 

 săpătura de pământ în grosime de 60cm; 

 geo textil; 

 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 

 așternerea unui strat din balast stabilizat în grosime de 20cm conf. STAS 10473/1-87; 

 așternerea a doua straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătura BAD22,4 leg 50/70 

de 6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 

conform AND 605-2016) și un strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm 

grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 

605-2016). 

 

TROTUAR 

 săpătură de pământ în grosime de 29cm; 

 strat de balast în grosime de 15cm; 

 strat de beton C16/20 în grosime de 10cm; 

 strat de BA8 în grosime de 4cm; 

 bordură mare 20x25; 

 bordură mică 10x15. 

 

RIDICARE COTA CAMINE 

 

AMENAJARE STRAZI LATERALE 

 săpătură de pământ în grosime de 60cm; 



5 

 geo textil; 

 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 

 așternerea unui strat din balast stabilizat în grosime de 20cm conf. STAS 10473/1-87; 

 așternerea a doua straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 

de 6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 

conform AND 605-2016) și un strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm 

grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 

605-2016). 

 

 AMENAJARE PARCARE 

 săpătură de pământ în grosime de 60cm; 
 geo textil; 
 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 
 așternerea unui strat din balast stabilizat în grosime de 20cm conf. STAS 10473/1-87; 
 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătură BAD22,4 leg 50/70 

de 6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 
conform AND 605-2016) și un strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm 
grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 
605-2016). 

 

AMENAJARE STRĂZI LATERALE ȘI INTERSECTII 

 săpătură de pământ în grosime de 60cm; 
 geo textil; 
 așternerea unui strat din balast, în grosime de 30cm conf. STAS 6400-84 și SR EN 

13242:2013; 
 așternerea unui strat din balast stabilizat în grosime de 20cm conf. STAS 10473/1-87; 
 așternerea a două straturi din mixturi asfaltice, un strat de legătura BAD22,4 leg 50/70 

de 6cm grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BAD22,4 
conform AND 605-2016) și un strat de uzură din beton asfaltic BA16 rul 50/70 de 4cm 
grosime SR EN 13108-1:2006; SR EN 13108-1:2006/AC:2008 (BA 16 conform AND 
605-2016). 

 
ALTE LUCRĂRI 

 Plantare pomi; 

 Plantare gazon; 

 
ALTE LUCRARI 

 Îngropare conductă de gaze. 
 
SIGURANTA CIRCULATIEI 

 Montarea de indicatoare pentru o semnalizare corespunzătoare a drumului; 

 Realizarea de marcaje transversale și longitudinale conform normativelor în vigoare. 

 

Scenariul tehnico-economic optim, recomandat 
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Comparația scenariilor/opțiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al 
sustenabilității și riscurilor 
 

Scenariul recomandat de elaborator este VARIANTA 1.  

AVANTAJE și DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERĂ SUPLĂ 

Avantaje  

- grosimea îmbrăcăminții asfaltice poate fi etapizată, putându-se realiza în mai multe straturi; 
- greșelile de execuţie pot fi remediate ușor și mai ieftin decât în cazul sistemelor rutiere 

rigide; 
- remedierea defecțiunilor de suprafață se poate face mult mai ușor și local. 
- valoare de investiție mai mica decât în cazul sistemelor rutiere rigide 
- rularea este mai silențioasa neexistând rosturi precum cele de la dalele de beton 
- se pot da în folosința la scurt timp după execuție 
- în cazul intervențiilor sau investițiilor la instalațiile subterane acestea se vor putea face prin 

tăierea, decaparea și săparea strict pe zona de intervenție. 
Dezavantaje  
- La temperaturi ridicate apar deformații ale parții carosabile; 
- Prepararea betonului asfaltic produce și emana noxe în atmosfera; 
- Posibilitatea apariției degradărilor la îmbrăcămintea asfaltica în rosturile longitudinale și de 

lucru, daca acestea nu sunt tratate corespunzător în faza de execuție; 
- Varianta cu structură rutieră suplă se execută mai rapid, dar pune în pericol proprietățile. 
 

AVANTAJE și DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA SEMIRIGIDA 

Avantaje  
- grosimea îmbrăcăminții asfaltice poate fi etapizată, putându-se realiza în mai multe straturi; 
- greșelile de execuție pot fi remediate ușor și mai ieftin decât în cazul sistemelor rutiere 

rigide; 
- remedierea defecțiunilor de suprafața se poate face mult mai ușor și local; 
- valoare de investiție mai mica decât în cazul sistemelor rutiere rigide; 
- rularea este mai silențioasă neexistând rosturi precum cele de la dalele de beton; 
- se pot da în folosință la scurt timp după execuție; 
- în cazul intervențiilor sau investițiilor la instalațiile subterane acestea se vor putea face prin 

tăierea, decaparea și săparea strict pe zona de intervenție. 
Dezavantaje  
- La temperaturi ridicate apar deformații ale părții carosabile; 
- Prepararea betonului asfaltic produce și emană noxe în atmosferă; 
- posibilitatea apariției degradărilor la îmbrăcămintea asfaltica în rosturile longitudinale și de 

lucru, daca acestea nu sunt tratate corespunzător în faza de execuție. 
În ceea ce privește îmbracămințile bituminoase, studiile efectuate până în prezent scot în 

evidenta următoarele avantaje pe care acestea le prezinta fata de îmbracă mințile rutiere rigide: 
 sistemul rutier realizat din asfalt este elastic și deci silențios, fapt ce duce la creșterea gradului 

de confort în transport; 
 din punct de vedere economic costurile de execuție la scenariul 2 sunt mai reduse față de cele 

de la scenariul 1. 
 

Analizând cele doua scenarii, elaboratorul documentației recomanda aplicarea scenariului 1 

din următoarele considerente: 

 asigurarea unei suprafețe de rulare continua și neteda conducând la un consum mai mic de 
carburant precum și la eliminări mai mici de noxe în atmosfera, fapt ce contribuie la protejarea 
mediului înconjurător; 

 creșterea vitezei de transport; 
 reducerea costurilor de operare a transportului; 
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 îmbunătățirea accesibilității pe teritoriul localității; 
 asigurarea masurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, zgomotului, noxelor, 

preluarea și descărcarea apelor pluviale; 
 reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță; 
 impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale; 
 asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către instituțiile publice în condiții de 

confort și siguranță; 
 creșterea implicit a calității vieții în mediul rural; 
 reducerea nivelului de sărăcie, a numărului persoanelor asistate social; 
 stoparea sau diminuarea migrației populației din zona rurala către mediul urban sau alte tari; 
 creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin impozite și teze 

pe baza dezvoltării economice. 
 varianta 1 cu structura rutiera suplă nu pune în pericol proprietățile. 

 
În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 din HG nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune aprobarea actualizării 
documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare 
și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - Modernizare strada Brăila”. 

 
În concluzie 

 În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 
129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din  Ordonanța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, și OUG nr. 114/2018, propunem: 

 

1) aprobarea actualizării DALI și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare în municipiul Craiova - 
Modernizare strada Brăila”, varianta 1, astfel: 

 

 Valoarea  totală (inclusiv TVA)     5.960.551,22 lei 
Din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA  5.369.813,46 lei 
Durata de realizare a investiției     13 luni din care 1 lună 

proiectare și 12 luni execuție. 
 
Conform anexă la prezentul raport. 
2) Modificarea, în mod corespunzător, a HCL 503/29.09.2022 
 
 

Director executiv, 
Maria Nuță 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și    legalitatea 
în solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

Șef Serviciu, 
Marian Deselnicu 

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în 
solidar cu întocmitorul înscrisului 
Data: 
Semnătura: 

  
 
 

Întocmit, 
insp. Andrei Cosmin Boarnă 

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea 
și legalitatea întocmirii acestui act oficial 
Data: 
Semnătura: 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                               
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                                

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ 

Nr. 165632/ 22.04.2024 

 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere:  

-Referatul de aprobare nr. 159323/17.04.2024;                     
 -Raportul nr. 164346/19.04.2024 al Directiei Investiţii, Achiziţii, Licitaţii- Serviciul 
Investiţii şi Achiziţii, privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, 
alei și trotuare în municipiul Craiova- Modernizare strada Brăila”. 

 -În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice, coroborate dispoziţiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și OUG nr. 114/2018;  

 -Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b şi alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ.                  

 -Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.  

 

 

    AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reabilitare străzi, 
alei și trotuare în municipiul Craiova- Modernizare strada Brăila”. 

 

Director Executiv,          Intocmit,           

Ovidiu Mischianu                                cons. Jur. Isabela Cruceru 

Îmi asum responsabilitatea privind                          Îmi asum responsabilitatea pentru 

          realitatea și legalitatea în solidar cu                       fundamentarea, realitatea și legalitatea      

     întocmitorul înscrisului                                              întocmirii acestui act oficial 

      Data: 22.04.2024                                                         Data: 22.04.2024                                                         

           Semnătura                                                            Semnătura 
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