

HOTĂRÂREA NR. _____

privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”- Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 25.08.2022;

Având în vedere referatul de aprobare nr.145775/2022, raportul nr.146435/2022 al Direcției Investiții, Achiziții și Licitării și raportul de avizare nr.146514/2022 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”- Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice si Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.e, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”- Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, astfel:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) 1.451.282,90 lei

din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 347.004,00 lei

Durata de execuție a investiției 6 luni,

conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.25/2019.

Art.3. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitării vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU**

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Direcția Investiții, Achiziții și Licitații
Serviciul Investiții și Achiziții
Nr. 145775 / 18.08.2022

REFERAT DE APROBARE
privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții
„Centrală termică cu două cazane de încălzire” – Colegiul Național Pedagogic „Ștefan
Velovan”

Prin HCL nr. 25/31.01.2019 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „**Centrală termică cu două cazane de încălzire**” – **Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” – soluția 2.**

Prin adresa nr. 3353/ din 14.07.2022, înregistrată la Primăria Municipiului Craiova cu nr. 126987 din 14.07.2022, **Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”** a transmis devizul general actualizat al obiectivului de investiții menționat mai sus, proiectantul S.C. SOFTPROIECT S.R.L. motivând prin modificările legislative și creșterile care au avut loc pe piața de specialitate în perioada cuprinsă între momentul aprobării D.A.L.I.-ului și până în prezent.

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova din luna august 2022, a proiectului de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Centrală termică cu două cazane de încălzire**” – **Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”**

PRIMAR,
Lia – Olguța Vasilescu

Director executiv,
Maria Nuță

RAPORT
privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții
„Centrală termică cu două cazane de încălzire” – Colegiul Național Pedagogic
„Ștefan Velovan”

Prin HCL nr. 25/31.01.2019 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „**Centrală termică cu două cazane de încălzire**” la **Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” – soluția 2.**

Valoarea totală a investiției din D.A.L.I. aprobat este de 771.500,56 lei TVA inclus, iar C+M din D.A.L.I. este de 175.287,00 lei TVA inclus.

Valoarea totală a investiției rezultată din devizul actualizat este de 1.451.282,90 lei TVA inclus, iar C+M este de 347.004,00 lei TVA inclus.

Prin Memoriul Justificativ atașat, proiectantul a motivat creșterile de prețuri rezultate după actualizarea devizului general.

Conform legii, proiectantul general are responsabilitatea privind stabilirea costurilor investiției, certificării beneficiarului că valoarea este conform prețurilor pieței, permițând antreprenorilor să facă oferte realiste la licitație, care să conducă la materializarea investiției în condiții optime de calitate și termene de execuție.

Precizăm că nu există modificări tehnice față de D.A.L.I. aprobat prin HCL nr. 25/31.01.2019.

În contextul celor expuse, raportat la dispozițiile art. 7 alin 6 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, se impune re aprobarea **devizului general și a indicatorilor tehnico-economici** pentru obiectivul de investiții „**Centrală termică cu două cazane de încălzire**” - **Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”**.

În concluzie

În conformitate cu art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), coroborat cu art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, și OUG nr. 114/2018, propunem:

- a) aprobarea actualizării Devizului general și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire” - Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”, astfel:**

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 1.451.282,90 lei,
din care construcții montaj (C+M) inclusiv TVA: 347.004,00 lei,
durata de execuție a investiției: 6 luni

Conform anexa 1 și anexa 2 la prezentul raport.

b) modificarea în mod corespunzător a HCL Craiova nr. 25/31.01.2019

Director executiv,
Nuță Maria

Nume și prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat, Deselnicu Marian	Șef Serviciu	18.08.2022
Întocmit, Georgescu Laura-Cristiana	Inspector	18.08.2022

Lista de difuzare a documentului:

Nr.	Nr. exemplar/ difuzat	Destinatar	Nr. file	Nr.file/anexe	Observații
1	Exemplar 1	D.I.A.L.	2	8	-
2	Exemplar 2	S.A.P.L.	2	8	direct

Proiectant, SC SOFTROIECT SRL, CUI RO 7888739, J16/1535/1995

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT al obiectivului de investiții CENTRALA TERMICA CU DOUA CAZANE DE INCALZIRE-COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "STEFAN VELOVAN"

DATA

12.07.2022 1 Eur=4.9411 lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare ²⁾ (fără TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
	3.1.1. Studii de teren-	0.00	0.00	0.00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice-	0.00	0.00	0.00
3.2	Docum-tii -suport și cheltuieli pentru obținerea aviz instalare ISCIR , aviz conform	6500.00	1235.00	7735.00
3.3	Expertizare tehnică	19500.00	3705.00	23205.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	46400.00	8816.00	55216.00
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezab./DALI și deviz general	9900.00	1881.00	11781.00
	3.5.4. Docum. tehnice necesare în vederea obț. avizelor/acordurilor/ autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	2400.00	456.00	2856.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	34100.00	6479.00	40579.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	1000.00	190.00	1190.00
3.7	Consultanță	0.00	0.00	0.00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
	3.7.2. Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistență tehnică	81000.00	15390.00	96390.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului		0.00	0.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	30000.00	5700.00	35700.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	1000.00	190.00	1190.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	50000.00	9500.00	59500.00
Total capitol 3		154400.00	29336.00	183736.00
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	233000.00	44270.00	277270.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	55600.00	10564.00	66164.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	596000.00	113240	709240
4.4	Utilaje, echip. tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echip. de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	1800.00	342.00	2142.00
4.6	Active necorporale		0.00	0.00
Total capitol 4		886400.00	168416	1054816.00
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	11000.00	2090.00	13090.00
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	3000.00	570.00	3570.00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	8000.00	1520.00	9520.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3207.60	609.44	3817.04

	5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0.005)	1458.00	0.00	1458.00
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0.001)	291.60	0.00	291.60
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor — CSC (0.005)	1458.00	0.00	1458.00
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10% Ob.nou; 20% Ob.exist) (0.15 la %);	152070.00	28893.3	180963.30
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate		0.00	0.00
Total capitol 5		166277.60	30983.30	197260.9
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	5000.00	950.00	5950.00
6.2	Probe tehnologice și teste	8000.00	1520.00	9520.00
Total capitol 6		13000.00	2470.00	15470.00
TOTAL GENERAL		1220077.60	231205.30	1451282.90
din care: C + M (1.2+ 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)		291600.00	55404.00	347004.00

Intocmit, ing. Tudorache Lucian



SC SOFTPROIECT SRL
 C.U.I : RO7888739
 Nr.inreg. J16/1535/1995
 Tel/Fax: 0251/418616;
 Adresa sediu: Cartier Rovine, bl.E15, sc.1, ap.9, Craiova
 Email: softproiectcraiova@yahoo.com
 Nr. **129/04.08.2022.**

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

CENTRALA TERMICA CU 2 CAZANE INCALZIRE- la C.N.P. „STEFAN VELOVAN”


	Costuri investitii (LEI):	FARA TVA	CU TVA	TOTAL CU TVA
TOTAL:		1220077.60	231205.30	1451282.90
	DIN CARE C+M:	291600.00	55404.00	347004.00
	Intocmit, ing. Tudorache Lucian			

Timp realizare investitii: **6 luni.**

Capacitati fizice: Doua cazane , fiecare cazan de incalzire va avea puterea termica utila de 930 kw, randamentul minim de 94%,

Total puterec termica utila instalata in centrala termica: 1860 kw.

SOFTPROIECT



MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 146514/ 19.08.2022

RAPORT DE AVIZARE

Având in vedere:

-Referatul de aprobare nr. 145775/18.08.2022;

-Raportul nr. 146435/19.08.2022 al Directiei Investiții, Achiziții, Licitatii- Serviciul Investiții și Achiziții, privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Centrală termică cu două cazane de încălzire**”- **Colegiul Național Pedagogic ”Stefan Velovan”**;

-În conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, coroborate dispozițiile art. 44 alin.1 ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și OUG nr. 114/2018;

-Potrivit art. 129 alin. 2 lit. b și alin. 4 lit. d din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.

AVIZAM FAVORABIL

proponerea privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „**Centrală termică cu două cazane de încălzire**”- **Colegiul Național Pedagogic ”Stefan Velovan”**.

Director Executiv,
Ovidiu Mischianu

Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu

întocmitorul înscrisului

Semnătura

Intocmit,
cons. Jur. Isabela Cruceru

Îmi asum responsabilitatea privind
legalitatea actului administrativ

Semnătura

SC SOFTPROIECT SRL
C.U.I : RO7888739
Nr.inreg. J16/1535/1995
Tel/Fax: 0251/418616;
Adresa sediu: Cartier Rovine, bl.E15, sc.1, ap.9, Craiova
Email: softproiectcraiova@yahoo.com
Nr. 127/04.08.2022.

ACTUALIZARE DEVIZ PENTRU INVESTITIA

CENTRALA TERMICA CU 2 CAZANE INCALZIRE- la C.N.P. STEFAN VELOVAN,

Devizul general pentru investitia mai sus denumita s-a elaborat in trimestrul IV, anul 2018.
Intre timp s-au produs modificari in legislatia din domeniu:

Modificari legislative

Coeficientul de actualizare ca urmare a creşterii salariului minim.

Conform COMISIEI NAŢIONALE DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ:

Coeficientul de actualizare s-a determinat în conformitate cu art. 7, alin. (2), literele a) și b), din Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, unde se precizează că „Vor fi asimilate situațiilor imprevizibile, care determină actualizarea prețului contractului, după caz, și fără a se limita la, cele ce urmează:

- a) modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile publice acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;
- b) **modificarea salariului minim aplicabil, toată valoarea manoperei va fi actualizată cu un procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim".**

Calculul acestui coeficient a fost solicitat, conform art. 9, alin. (3) din Instrucțiunea nr. 2/2018, de către Federația Patronatelor Societăților din Construcții prin adresa nr. 554/25.01.2019 și adresa nr. 605/13.02.2019.

Coeficientul de actualizare C(a) s-a calculat după următoarea formulă: $C(a) = I_n / I_0$,

Coeficientul de actualizare ca urmare a creșterii salariului minim a luat în considerare valorile stabilite prin următoarea hotărâre de guvern:

- **OUG nr. 114/2018** - de la 1 ianuarie 2019, în sectorul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește la suma de **3.000 lei lunar**.

Începând cu 1 ianuarie 2018, conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări de sănătate sunt datorate de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății acestor contribuțiilor, cotele fiind pentru asigurări sociale de 25% și pentru sănătate de 10%.

Tabel nr. 1
Valoarea procentuală a I_n / I₀
■ procente -

	2016				2017				2018				2019	
	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	
Salariul de baza minim brut garantat in plata													salariu minim în construcții	
Trimestru anterior = 100:	100,0	112,7	105,7	100,0	110,6	104,8	100,0	100,0	106,8	100,0	100,0	100,0	157,9	
2016	Trim I	100,0	112,7	119,0	119,0	131,7	138,1	138,1	138,1	147,4	147,4	147,4	147,4	232,8
	Trim II		100,0	105,7	105,7	116,9	122,6	122,6	122,6	130,9	130,9	130,9	130,9	206,6
	Trim III			100,0	100,0	110,6	116,0	116,0	116,0	123,8	123,8	123,8	123,8	195,5
	Trim IV				100,0	110,6	116,0	116,0	116,0	123,8	123,8	123,8	123,8	195,5
2017	Trim I				100,0	104,8	104,8	104,8	111,9	111,9	111,9	111,9	111,9	176,7
	Trim II					100,0	100,0	100,0	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	188,5
	Trim III						100,0	100,0	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	168,5
	Trim IV							100,0	106,8	106,8	106,8	106,8	106,8	168,5
2018	Trim I								100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	157,9
	Trim II									100,0	100,0	100,0	100,0	157,9
	Trim III										100,0	100,0	100,0	157,9
	Trim IV											100,0	100,0	157,9
2019	Trim I											100,0	100,0	

Comform COMISIEI NAȚIONALE DE STRATEGIE ȘI PROGNOZĂ

15.A

**COEFICIENȚI DE
PONDERARE UTILIZAȚI ÎN
CALCULUL INDICELUI DE COST
ÎN CONSTRUCȚII LUNA Iunie 2022
FAȚA DE DECEMBRIE 2020**

WEIGHTING COEFFICIENT USED IN THE CONSTRUCTION COST INDEX CALCULATION

Număr	Categoriile de lucrări/ tipuri de construcții	Coeficienți de ponderare Weighting coefficient	Works categories/construction types	Number
TOTAL	CONSTRUCȚII - TOTAL	10000	CONSTRUCTION - TOTAL	TOTAL
12	Clădiri nerezidențiale	2048	Non-residential buildings	12
121	materiale	45.82	materials	121
122	salarii (manoperă)	24.58	wages (labour cost)	122
123	utilaje	10.69	equipment cost	123
124	cheltuieli indirecte	15.17	indirect cost	124
125	transport	3.73	transport cost	125

Coeficientii de ponderare utilizati in calculul indicelui de cost in constructii reprezintă structura cheltuielilor în construcții rezultată pe baza anchetelor statistice specifice (CLD, CING si LIRC) realizate cu periodicitate de 5 ani (cea mai recentă a fost realizată pentru anul de bază 2015).

Indicele lunar al preturilor de consum - Rezultatele cautarii

Perioada curenta	Perioada de referinta	TOTAL IPC (%)	IPC Marfuri alimentare (%)	IPC Marfuri nealimentare (%)	IPC Servicii (%)
2020 - Decembrie	2018 - Decembrie	106,35	109,21	104,16	107,12

© 1999 - 2022 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

În conformitate cu tabelul comisiei nationale de strategie si prognoza, pentru codul CAEN 41, -Constructii de cladiri, ponderea manoperei in costul de C+M este de 24,58 %, pondere la care s-a facut actualizarea costurilor salariale cu indicele 157,9x107,12 între anul 2018 si anul 2022..

Conform BULETIN STATISTIC DE PREȚURI nr. 4 / 2022:
Metoda de calcul a IPC

IPC se calculează ca un indice de tip Laspeyres cu bază fixă. Începând din ianuarie 2022, calculul indicilor lunari cu bază fixă se face utilizând prețurile medii din anul 2020 (anul 2020=100) și ponderile din același an determinate pe baza cheltuielilor medii. S-au aut in vedere –ținand cont de natura investitiei si:

INDICIILE PREȚURILOR PRODUCȚIEI INDUSTRIALE PE TOTAL (PIAȚA INTERNĂ ȘI PIAȚA EXTERNĂ) pe activități (clase) CAEN Rev. 2 – (% fata de decembrie 2020)
INDUSTRIAL PRODUCTION PRICE INDICES FOR TOTAL (DOMESTIC AND NON-DOMESTIC MARKET) by activities (classes) CANE Rev. 2 - continued

13.

Cod CAEN	Descriere	Anii	Luna											
			Jan.	Febr.	Mart.	April.	Mai.	Iun.	Iulie.	Aug.	Sept.	Oct.	Noe.	Dec.
2521	Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală		2021-112,56	112,62	116,45	118,51	119,56	126,48	128,93	130,56	136,66	145,53	148,92	147,39
			2022- 150,37	150,37	151,55	<u>151,55</u>								

Cod CAEN	Descriere	Anii	Luna											
			Jan.	Febr.	Mart.	April.	Mai.	Iun.	Iulie.	Aug.	Sept.	Oct.	Noe.	Dec.
2511	Fabricarea de constructii metalice Soi partii componente		2021-102,66	106,06	109,03	111,19	115,44	121,20	125,90	128,86	136,57	136,89	1135,47	139,75
			2022- 146,58	146,83	154,36	<u>156,08</u>								

Formulele de calcul folosite pentru actualizarea valorilor utilizand Indicele Preturilor de Consum (exprimate procentual)

A. folosind indicele preturilor de consum:

$$A = \frac{\text{Suma initiala de actualizat} * \text{IPC}}{100}$$

Atasam la prezenta devizul general actualizat conform celor descrise mai sus,

Cu stima SOFTPROIECT



HOTĂRÂREA NR.25

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”-soluția 2

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive nr.1798/2019, rapoartele nr.5767/2019 întocmit de Direcția Investiții, Achiziții și Licitații și nr.6417/2019 întocmit de Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”-soluția 2 și rapoartele nr.29/2019 al Comisiei Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale, nr.31/2019 al Comisiei pentru Învățământ, Cultură, Sănătate, Culte, Tineret și Sport, nr.34/2019 al Comisiei de Urbanism, Protecția Mediului și Conservarea Monumentelor, nr.36/2019 al Comisiei Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești și nr.39/2019 al Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată și Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice /

aferele obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d, art.45 alin.1, art.61 alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

art.1. Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții „Centrală termică cu două cazane de încălzire”-Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”-soluția 2, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA): 771.500,56 lei

din care C+M (inclusiv TVA): 175.287,00 lei

Durata de realizare a investiției: 5 luni,

prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală și Direcția Investiții, Achiziții și Licitații vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Adria

CONTRASEMNEAZĂ,